

更新日 (2010/06/01)

開業ワークフロー	(月表示) (週表示)	4ヶ月前				3ヶ月前				2ヶ月前				1ヶ月前				オープン月				1ヵ月後			
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
物件開発																									
	商圈調査	(市場動向・競合他店調査期間 最低1週間から2週間)																							
	立地・物件選定																								
どんな店にするのか																									
	店づくりの計画立案																								
	事業計画書の作成																								
資金調達																									
	助成金	(申請受理より半年後)																							
	国民生活金融公庫借入	(審査期間 1ヶ月から2ヶ月)																							
	銀行・信用金庫借入	(審査期間 1ヶ月)																							
料理開発																									
	セミナー研修	(所要期間 10日間から2週間)																							
内外装																									
	ラフプラン・概算見積り	(所要期間 10日間から2週間)																							
	設計・デザイン契約締結																								
	本設計	(所要期間 15日間から1ヶ月)																							
	工事	(所要期間 28日間から1.5ヶ月)																							
厨房設備																									
	厨房設計	(所要期間 最短1週間)																							
	購入商品選定	(所要期間 15日間から1ヶ月)																							
食器・備品																									
	購入商品選定	(所要期間 15日間から1ヶ月)																							
許認可申請																									
	保健所																								
	消防																								
	警察(風営etc)																								
業者開拓																									
	食材・飲料																								
	設備																								
人材採用																									
	採用																								
	教育																								
販促選定																									
	PRメディア戦略																								
	販促ツール制作																								
	HP・WEB媒体																								
オープン																									
	オープン後フォロー																								